



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
подготовки и проведения ГИА в 2025 году

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ответственный
1.	Назначение куратора демонстрационного экзамена, ответственного за все процессы и взаимодействие с Региональным оператором в рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена	До 15.09.2024 г.	Зам. директора по УПР
2.	Разработка Дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по профессии	До 14.10.2024 г.	Зам. директора по УПР
3.	Представление техникума по кандидатурам председателей государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым	До 20.10.2024 г.	Зам. директора по УПР
4.	Распорядительный акт Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым об утверждении председателей государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по профессиям	До 20.12.2024 г.	Зам. директора по УПР
5.	Разработка и утверждение приказа об утверждении состава ГЭК и апелляционной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования на 2025 год	28.12.2024 г.	Зам. директора по УПР
6.	Разработка и утверждение программы государственной итоговой аттестации выпускников по профессиям	До 28.12.2024 г.	Зам. директора по УПР
7.	Разработка и утверждение фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации по профессиям	До 28.12.2024 г.	Зам. директора по УПР
8.	Ознакомление выпускников с программой государственной итоговой аттестации	До 28.12.2024 г.	Руководитель ГИА
9.	Заполнение выпускниками заявлений на проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена и согласий на обработку персональных данных	До 28.12.2024 г.	Руководитель ГИА
10.	Анализ наличия оборудования для ЦПДЭ в соответствии с инфраструктурным листом. Составление заявки на закупку оборудования, инструментов и расходных материалов	До 30.01.2025 г.	Зам. директора по УПР
11.	Составление сметы проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	До 05.02.2025 г.	Зам. директора по УПР
12.	Составление и утверждение расписания проведения государственной итоговой аттестации по профессиям	До 15.02.2025 г.	Зам. директора по УПР
13.	Формирование и утверждение графика подготовки к государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	До 10.03.2025 г.	Зам. директора по УПР

14.	Организация консультаций для выпускников - участников демонстрационного экзамена, психологических тренингов	В течение периода подготовки	Зам. директора по УВР
15.	Регистрация выпускников на цифровой платформе	До 15.04.2025 г.	Зам. директора по УПР
16.	Сбор и обобщение документов выпускной группы: - сводные ведомости успеваемости; - материалы, подтверждающие прохождение всех видов практик; - зачётные книжки	До 19.05.2025 г.	Руководитель ГИА
17.	Составление и утверждение председателем ГЭК плана проведения демонстрационного экзамена	За 20 дней до проведения ДЭ	Зам. директора по УПР
18.	Ознакомление выпускников с планом проведения демонстрационного экзамена	За 5 дней до проведения ДЭ	Руководитель ГИА
19.	Издание приказа о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся	Июнь 2025 г	Зам. директора по УПР
20.	Проверка готовности центра проведения экзамена Главным экспертом	За 1 день до проведения ДЭ	Экспертная группа
21.	Проведение государственной итоговой аттестации в форме: - демонстрационного экзамена	В соответствии с графиком	Экспертная группа
22.	Освещение демонстрационного экзамена в социальных сетях и на сайте ГБПОУ РК «ДПТ»	В соответствии с графиком	Зам. директора по УПР
23.	Подготовка приказа об отчислении обучающихся в связи с завершением обучения	До 30.06.2025 г.	Зам. директора по УПР
24.	Оформление документов об образовании. Формирование отчета председателя ГЭК. Протокол заседания апелляционной комиссии (в случае проведения заседания)	До 30.06.2025 г.	Зам. директора по УПР
25.	Составление отчёта о результатах ГИА	До 30.06.2025 г.	Зам. директора по УПР